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Na temelju članka 9. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba - pročišćeni tekst KLASA: 012-
03/23-01/1, URBROJ: 251-470-01-23-1 od 10. veljače 2023. i članka 6. stavka 2. Odluke o osnivanju Zavoda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07, 18/11, 18/13, 16/14, 21/14, 28/18 - 
pročišćeni tekst, 33/22 i 4/23 – pročišćeni tekst) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 
donijelo je na 80. sjednici, održanoj 28. veljače 2025. godine  

 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada  
Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2024. godinu 

 

Godišnji program rada Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2024. godinu donijelo je Upravno 
vijeće Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba na 72. sjednici, održanoj 21. prosinca 2023. godine. Sukladno 
Zakonu o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ) kao i  općim aktima Zavoda 
za prostorno uređenje Grada Zagreba, Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba obvezno je 
gradonačelniku dostaviti izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada.  

Gradonačelnik Grada Zagreba je Zaključkom KLASA: 350-06/23-01/5, URBROJ: 251-01-12-24-2 od 10.  
siječnja 2024. godine dao suglasnost na Godišnji program rada Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 
2024. godinu, te je isti stupio na snagu danom objave na oglasnoj ploči Zavoda.  
 

Aktivnost prema Godišnjem programu rada Zavoda 
za 2024. godinu 

 

Izvješće o ostvarenju 

1. LJUDSKI POTENCIJALI 

U 2024. godini nisu planirani novi natječaji za 
zapošljavanja, ali je sukladno natječajima 
provedenima u 2023. godini planirano zasnivanje 
radnog odnosa sa dvoje djelatnika (sukladno 
dogovoru s kandidatima i u odnosu na tehničke i 
prostorne mogućnosti Zavoda).  

 

OSTVARENO 

Dvoje kandidata koji su primljeni na temelju javnog 
natječaja za zapošljavanje koji je proveden u drugoj 
polovici 2023. godine započeli su sa svojim radom u 
Zavodu u 2024. godini (kandidat za radno mjesto 
prostornog planera od 1. ožujka, a kandidat za 
mjesto prostornog planera – vježbenika od 1. 
siječnja). 

 

  

2. PROSTOR, IMOVINA I OPREMA ZA RAD 

U programu rada naveden je problem zastarjelih 
printera i plotera koji traže kontinuirano servisiranje 
i održavanje. 

Također je evidentiran i problem prostorne 
skučenosti odnosno neadekvatnih uvjeta za rad 
dijela zaposlenih.  

OSTVARENO 

Tijekom 2024. godine provedena je objedinjena 
javna nabava (koju je proveo Grad Zagreb) te su za 
Zavod osigurani novi printeri i ploteri (isporuka 
tijekom prosinca 2024. i siječnja 2025.).  

Krajem 2024. godine Grad je adaptirao prostor na 
drugom katu zgrade u Martićevoj 14 gdje će Zavod, 
pored radnih prostora na prvom katu, dobiti 
dodatne prostore za smještaj otprilike desetak 
djelatnika (premještaj planiran početkom 2025. 
godine).  
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Aktivnost prema Godišnjem programu rada Zavoda 
za 2024. godinu 

 

Izvješće o ostvarenju 

3. REDOVNA DJELATNOST ZAVODA 

3.1. Poslovi izrade, koordinacije izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba 

Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba 
(2020.) 

Planirane aktivnosti u 2024. godini:  

 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 
plana za javnu raspravu  

OSTVARENO  

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna plana 
održana od 2. rujna do 1. listopada 2024. godine.  

Konačni prijedlog plana predan nositelju izrade (17. 
listopada 2024. godine) te predan na ishođenje 
zakonom propisane suglasnosti Ministarstvu 
prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
imovine.  

Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba 
(2023.) – ciljane izmjene u dijelu gospodarenja 
otpadom 

Planirane aktivnosti u 2024. godini:  

 priprema nacrta prijedloga plana – ovisno o 
dinamici izrade PGO i potrebnih stručnih 
podloga 

OSTVARENO 

Za izradu ovih ID PPGZ-a potrebno je izraditi stručnu 
podlogu za određivanje lokacija/površina 
namijenjenih gospodarenju otpadom od područnog 
(regionalnog) i lokalnog značaja o čemu ovise i 
rokovi izrade. 

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana 
grada Zagreba (2023.)  

Planirane aktivnosti u 2024. godini:  
 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 

plana za javnu raspravu – u II. tromjesečju 2024. 
 priprema nacrta konačnog prijedloga plana – do 

kraja 2024. godine  

OSTVARENO 

Gradonačelnik je 21. lipnja 2024. utvrdio prijedlog 
plana za javnu raspravu, koja je održana u terminu 
od 28. lipnja do 12. srpnja 2024.  

Izvješće o javnoj raspravi pripremljeno je 19. rujna 
2024. zajedno s prijedlogom plana za ponovnu javnu 
raspravu. Ponovna javna rasprava održana je od 23. 
rujna do 7. listopada 2024.  

Gradonačelnik je 28. listopada 2024. utvrdio konačni 
prijedlog plana te je isti 31. listopada 2024. 
dostavljen Ministarstvu prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine na ishođenje 
zakonom propisane suglasnosti. 

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana 
grada Zagreba (2023.) – ciljane izmjene u dijelu 
normativa za osnovne škole 

Planirane aktivnosti u 2024. godini:  

 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 
plana za javnu raspravu – u I. tromjesečju 2024. 

 donošenje plana – u II. tromjesečju 2024. 
 

OSTVARENO 

Javna rasprava o prijedlogu izmjena plana održana 
je od 11. do 25. ožujka 2024. Izvješće o javnoj 
raspravi izrađeno je 10. travnja 2024. 

Izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba (ciljane 
izmjene u dijelu normativa za obrazovanje)  
donesene su na sjednici Gradske skupštine 28. 
svibnja 2024. (Odluka o donošenju SGGZ 17/24). 

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana 
Sesveta (2023.) 

Planirane aktivnosti u 2024. godini:  

DJELOMIČNO OSTVARENO  

Zbog složenog postupka izrade ID GUP-a grada 
Zagreba i provedbe ponovne javne rasprave izrada 
ID GUP-a Sesveta nije se odvijala planiranom 
dinamikom.  
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Aktivnost prema Godišnjem programu rada Zavoda 
za 2024. godinu 

 

Izvješće o ostvarenju 

 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 
plana za javnu raspravu – u IV. tromjesečju 
2024. 
 

Dodatno, izrada izmjena plana ovisi o dinamici 
izrade stručnih podloga. Revidirana konzervatorska 
podloga zaprimljena je u listopadu 2024., a konačna 
verzija Studije zelene infrastrukture i rješenja 
temeljenih na prirodi dostavljena je Zavodu 20. 
studenoga 2024.  

Plan je krajem 2024. godine u fazi izrade nacrta 
prijedloga. 

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana 
Sesveta (2023.) – ciljane izmjene u dijelu normativa 
za osnovne škole 

Planirane aktivnosti u 2024. godini: 

 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 
plana za javnu raspravu – u I. tromjesečju 2024. 

 donošenje plana – u II. tromjesečju 2024. 

OSTVARENO 

Javna rasprava o prijedlogu izmjena plana održana 
je od 11. do 25. ožujka 2024. Izvješće o javnoj 
raspravi izrađeno je 10. travnja 2024.  

Izmjene i dopune GUP-a Sesveta (ciljane izmjene u 
dijelu normativa za obrazovanje)  donesene su na 
sjednici Gradske skupštine 28. svibnja 2024. (Odluka 
o donošenju SGGZ 17/24). 

Urbanistički plan uređenja Soblinec 

Planirane aktivnosti u 2024. godini: 

 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 
plana za javnu raspravu – u II. tromjesečju 2024. 

 donošenje plana – u IV. tromjesečju 2024. 

DJELOMIČNO OSTVARENO  

Javna rasprava o prijedlogu plana održana je od 22. 
studenoga do 21. prosinca 2024. godine.  

Krajem 2024. godine izrađuje se izvješće o održanoj 
javnoj raspravi i priprema konačni prijedlog plana.  

Donošenje plana planira se u prvom tromjesečju 
2025. godine.  

Urbanistički plan uređenja Desprim 

Planirane aktivnosti u 2024. godini: 

 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 
plana za javnu raspravu – u III. tromjesečju 
2024. 

 donošenje plana – u IV. tromjesečju 2024. 

DJELOMIČNO OSTVARENO  

Zbog složenog postupka izrade ID GUP-a grada 
Zagreba i provedbe ponovne javne rasprave izrada 
plana nije se odvijala planiranom dinamikom.  

Radna verzija nacrta prijedloga plana predana je 
nositelju izrade krajem listopada 2024.  

Početak javne rasprave o prijedlogu plana planira se 
u prvoj polovici siječnja 2025. 

Urbanistički plan uređenja Zadvorsko 

Planirane aktivnosti u 2024. godini: 

 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 
plana za javnu raspravu – u IV. tromjesečju 
2024. 

DJELOMIČNO OSTVARENO  

Zbog složenog postupka izrade ID GUP-a grada 
Zagreba i provedbe ponovne javne rasprave izrada 
plana nije se odvijala planiranom dinamikom.  

Radna verzija nacrta prijedloga plana predana je 
nositelju izrade u listopadu 2024.  

Početak javne rasprave o prijedlogu plana planira se 
u prvoj polovici siječnja 2025. 

Urbanistički plan uređenja Sportsko-rekreacijskog 
centra Brezovica 

Planirane aktivnosti u 2024. godini: 

DJELOMIČNO OSTVARENO 

Zbog složenog postupka izrade ID GUP-a grada 
Zagreba i provedbe ponovne javne rasprave izrada 
plana nije se odvijala planiranom dinamikom.  

Plan je u fazi pripreme nacrta prijedloga plana. 
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Aktivnost prema Godišnjem programu rada Zavoda 
za 2024. godinu 

 

Izvješće o ostvarenju 

 priprema nacrta prijedloga plana i prijedloga 
plana za javnu raspravu – u III. tromjesečju 
2024. 

 priprema nacrta konačnog prijedloga plana – do 
kraja 2024. godine 

 

Urbanistički plan uređenja Trg bana Jelačića – 
Petrinjska – Amruševa – Trg N. Š. Zrinskoga – 
Praška 

Planirane aktivnosti u 2024. godini: 

 Donošenje odluke o izradi plana - u I. 
tromjesečju 2024. 

 priprema nacrta prijedloga plana - u IV. 
tromjesečju 2024. 

OSTVARENO 

Odluku o izradi plana donijela je Gradska skupština 
Grada Zagreba na sjednici održanoj 21. ožujka 2024.  

U pripremi je nacrt prijedloga plana te se javna 
rasprava o prijedlogu plana planira u prvoj polovici 
2025. godine.  

 

Postupci zasebnog stavljanja izvan snage 
urbanističkih planova uređenja 

Planirane aktivnosti u 2024. godini:  

 Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage 
Urbanističkog plana uređenja groblja Moravče 

 Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage 
Urbanističkog plana uređenja "Savska - 
Šarengradska-jug" 

 Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage 
Urbanističkog plana uređenja "Savska - 
Šarengradska-sjever" 

 Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage 
Urbanističkog plana uređenja "Savski park - 
istok" 

 Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage 
Urbanističkog plana uređenja "Savski park - 
zapad" 
 

Sve aktivnosti planirane su u I. tromjesečju 2024. 
godine. 

OSTVARENO 

Odluku o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana 
uređenja groblja Moravče donijela je Gradska 
skupština Grada Zagreba na sjednici održanoj 29. 
veljače 2024. godine.  

Odluke o stavljanju izvan snage UPU-a „Savska-
Šarengradska jug“, UPU-a „Savska-Šarengradska 
sjever“, UPU-a „Savski park – istok“ te UPU-a „Savski 
park – zapad“  donijela je Gradska skupština Grada 
Zagreba na sjednici održanoj 21. ožujka 2024. 
godine.  

Dodatno je proveden i postupak stavljanja izvan 
snage Urbanističkog plana uređenja „Oporovec-
jug“. Odluka o stavljanju izvan snage donesena je na 
sjednici Gradske skupštine 28. svibnja 2024.  

  

3.2. Izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba 

Planirane aktivnosti u 2024. godini: 
 prikupljanje i obrada podataka za izradu Izvješća 

o stanju u prostoru 2021.-2024.: kontinuirano 
tijekom 2024. 

 traženje podataka o stanju u prostoru od 
javnopravnih tijela (za razdoblje 2021.-2024.): u 
IV. tromjesečju 2024. 

OSTVARENO  

Tijekom 2024. Zavod je prikupljao podatke o stanju i 
promjenama u prostoru te aktivnostima s utjecajem 
na prostor Grada, kao i o izmjenama dokumentacije 
i legislativnog okvira, te su započete pripreme za 
izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba za 
razdoblje 2021.-2024.  

U prosincu su poslani dopisi svim javnopravnim 
tijelima za dostavu ažuriranih prostornih podataka 
za predmetno razdoblje.  
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Aktivnost prema Godišnjem programu rada Zavoda 
za 2024. godinu 

 

Izvješće o ostvarenju 

  

3.3. Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja  

Poslovi vođenja informacijskog sustava prostornog 
uređenja i upravljanje njime.  
 
Priprema za nove uloge Zavoda u vođenju ISPU-a, 
sukladno izmijenjenoj zakonskoj regulativi.  

OSTVARENO 

U suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine kontinuirano se 
popunjava ISPU (Informacijski sustav prostornog 
uređenja) ažuriranjem kataloga metapodataka s 
podacima novodonesenih prostornih planova na 
području Grada.  

Djelatnici Zavoda su tijekom prosinca 2023. i 
početkom 2024. godine pohađali edukacije za 
korištenje modula ePlanovi i ePlanovi-editor u okviru 
Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU). 

  

3.4. Priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine grada Zagreba   

Poslovi pripreme polazišta za izradu, odnosno 
stavljanje izvan snage prostornih planova razine 
Grada Zagreba. 
 
Planirano je bilo, u suradnji s nositeljem izrade, 
tijekom prve polovice 2024. godine izraditi kriterije 
za ocjenu prioriteta za pokretanje izrade novih ili 
izmjena i dopuna UPU-a na snazi. 

DJELOMIČNO OSTVARENO  

Tijekom izvještajnog razdoblja, Zavod je po potrebi i 
na traženje nositelja izrade davao mišljenja, 
očitovanja i programska polazišta za izradu planova 
razine Grada Zagreba odnosno za stavljanje izvan 
snage planova užih područja.  

Kriteriji za ocjenu prioriteta za pokretanje izrade 
novih ili izmjena i dopuna UPU-a na snazi nisu 
izrađeni tijekom 2024. godine. Djelomično je to 
kompenzirano sudjelovanjem u radu Radne skupine 
za koordinaciju i provođenje aktivnosti u vezi ocjene 
o potrebi pokretanja postupka za izradu prostornih 
planova Grada Zagreba kao i ažuriranjem smjernica 
za urbanističke planove uređenja prilikom izrade 
izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba.  

  

3.5. Praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba 

Planirano: Zavod će u okviru svoje redovne 
djelatnosti pratiti provedbu i izrađivati analize 
provedbe dokumenata prostornog uređenja razine 
Grada Zagreba. Nastavno na kvalitativnu analizu 
urbanističkih planova uređenja na snazi koja je 
izrađena u 2023. godini Zavod će tijekom 2024. 
godine nastaviti analizu UPU- na snazi i po potrebi 
predlagati smjernice i polazišta za pokretanje 
potrebnih izmjena važećih planova za koje se utvrdi 
da ne udovoljavaju očekivanoj razini vrsnoće 
planskih rješenja. 

OSTVARENO 

Zavod je po potrebi i na traženje nositelja izrade 
izrađivao mišljenja, očitovanja i programska 
polazišta za izradu planova razine Grada Zagreba 
odnosno za stavljanje izvan snage planova užih 
područja. Zavod kontinuirano sudjeluje u izradi 
programa za izradu urbanističkih planova uređenja 
te prati provedbu dokumenata prostornog 
uređenja. 

Tokom izrade prijedloga izmjena i dopuna GUP-a 
grada Zagreba Zavod je proveo analizu urbanističkih 
planova uređenja na snazi unutar obuhvata plana te 
su sustavno ažurirane smjernice za izradu novih 
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Aktivnost prema Godišnjem programu rada Zavoda 
za 2024. godinu 

 

Izvješće o ostvarenju 

urbanističkih planova uređenja kao i smjernice za 
izradu izmjena i dopuna važećih planova.  

  

3.6. Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja 

Člankom 107. Odluke o donošenju GUP-a grada 
Zagreba propisano je da izradi urbanističkih planova 
uređenja prethodi izrada programa UPU-a, a da 
program za izradu, odnosno izmjenu i dopunu 
urbanističkog plana uređenja izrađuje Zavod za 
prostorno uređenje Grada Zagreba ili druga ovlaštena 
osoba u suradnji sa Zavodom.  
 
Izmjenama Zakona o prostornom uređenju iz 2023. 
godine propisano je i da je prilikom transformacije 
prostornih planova nositelj transformacije za 
transformirani prostorni plan dužan ishoditi pozitivno 
mišljenje nadležnog zavoda za prostorno uređenje 
županije, odnosno Grada Zagreba. 
 

OSTVARENO 

Tijekom 2024. godine Zavod je surađivao na izradi 4 
programa UPU-a (koje su radile druge ovlaštene 
pravne osobe).  

 

Tijekom 2024. godine nije bilo zahtjeva za 
izdavanjem mišljenja Zavoda u postupcima 
transformacije prostornih planova.  

  

3.7. Obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja 

Zavod sukladno Zakonu o prostornom uređenju i 
općim aktima Zavoda može obavljati stručne 
analitičke poslove iz područja prostornog uređenja 
ako obavljanje tih poslova zatraži Gradonačelnik.  
 
 

OSTVARENO 

Djelatnici Zavoda kontinuirano sudjeluju u 
aktivnostima vezanim za pokretanje i vođenje 
projekata od važnosti za Grad kada ti projekti imaju i 
prostorno-plansku komponentu.  

  

3.8. Izrada prostornog plana područja posebnih obilježja, urbanističkih planova uređenja državnog 
značaja i obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja  

Izrada prostornih planova područja posebnih 
obilježja i planova državnog značaja 
Zavod može izrađivati prostorne planove područja 
posebnih obilježja, urbanističke planove uređenja 
državnog značaja i obavljati stručne analitičke poslove 
iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih 
poslova zatraži ministarstvo nadležno za poslove 
prostornog uređenja. 

DJELOMIČNO OSTVARENO  

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. 
prosinca 2024. donijela Odluku o donošenju Izmjena 
i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog 
značaja „Skijaški kompleks“ Medvednica. Odluka je 
objavljena u Narodnim novinama br. 151/2024 

Nastavak postupka izrade Prostornog plana Parka 
prirode Papuk ovisi o nositelju izrade (Ministarstvo 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 
imovine).   

Stručno-analitički poslovi u sklopu provedbe 
Strategije prostornog razvoja RH 
Zavod je u prosincu 2023. godine s Ministarstvom 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 
imovine potpisao Sporazum o obavljanju stručno-
analitičkih poslova u sklopu provedbe Strategije 

OSTVARENO 

Početkom 2024. godine započeo je rad na projektu 
te je formiran stručni tim. Kao prvi zadatak 
napravljena je analiza zahvata urbane revitalizacije u 
usporedivim europskim gradovima, nakon čega je 
pripremljena online anketa koja je zatim poslana na 
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prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz izradu 
stručno analitičke podloge za izradu prostornih 
planova nove generacije. Tema koju je prijavio Zavod 
je Planske metode i alati urbane revitalizacije 
brownfield područja. 
U okviru ovog Sporazuma Zavod se obvezao obaviti 
sljedeće stručno analitičke poslove: 
1. Izraditi analizu postojećih prostorno-planskih 

procedura za uređenje brownfield područja 
prioritetnih za razvoj grada Zagreba; 

2. Provesti analizu iskustava provedbe prostorno-
planskih procedura za uređenje brownfield 
područja u usporedivim europskim gradovima; 

3. Organizirati stručni skup na temu revitalizacije 
brownfield područja; 

4. Predložiti planske metode i alate za provedbu 
urbane revitalizacije brownfield područja; 

5. Provesti participaciju: organizaciju savjetovanja s 
javnošću/ uključivanje javnosti kroz provedbu 
online upitnika, fokus grupa, radionice i dr. 

Rok za dovršetak zadatka je 30. lipnja 2025. godine 

adrese niza ureda za planiranje u europskim 
gradovima. Cilj ankete bio je prikupiti podatke o 
metodama provedbe složenih zahvata revitalizacije 
brownfield područja. U tijeku je obrada i 
sistematizacija prikupljenih podataka kao i priprema 
međunarodne konferencije koja će se održati u 
Zagrebu u prvoj polovici 2025. godine.  

 

  

3.9. Drugi poslovi 

Izrada programa za provedbu urbanističko-
arhitektonskih natječaja 

Člankom 107. Odluke o donošenju GUP-a grada 
Zagreba propisano je da program za provedbu 
natječaja za uređenje i oblikovanje gradskih površina 
i oblikovanje građevina, program za provedbu 
natječaja za gradnju građevina viših od 9 etaža kad 
su lokacije određene urbanističkim planom 
uređenja, i program za provedbu natječaja za 
gradnju građevina viših od 9 etaža kad lokacije nisu 
određene urbanističkim planom uređenja izrađuje 
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba ili druga 
ovlaštena osoba u suradnji sa Zavodom. 

 

DJELOMIČNO OSTVARENO  

Tijekom 2024. godine u Zavodu je izrađeno i 
predano na verifikaciju 3 programa za provedbu 
urbanističko-arhitektonskih natječaja.  

Zavod je surađivao na izradi 3 programa natječaja 
(koje su radile druge ovlaštene pravne osobe). 

U tijeku je izrada dodatnih 5 natječajnih programa. 
Izrada određenog broja programa za provedbu 
urbanističko-arhitektonskih natječaja nije dovršena 
zbog razloga potrebnih koordinacija s nadležnim 
gradskim uredima ili javnopravnim tijelima. 

Završna publikacija projekta proGIreg 

Krajem 2023. godine završen je EU projekt proGIreg - 
Productive Green Infrastrukture for postindustrial 
urban regeneration u kojem je sudjelovao i Zavod. 
Planirano je bilo rezultate rada na projektu, uključivo 
i smjernice za niskougljični razvoj za izradu 
prostornih i urbanističkih planova objaviti u završnoj 
publikaciji.  

NIJE OSTVARENO 

Nije ostvareno, zbog dinamike drugih zadataka koji 
su se obavljali u Zavodu. Priprema i tisak navedene 
publikacije planira se u 2025. godini.  

Završna publikacija Programa obnove 

Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline 
Grada Zagreba izradio je Zavod na temelju  

OSTVARENO 

Po usvajanju Programa cjelovite obnove povijesne 
urbane cjeline grada Zagreba, Zavod je pripremio 
integralni elaborat Programa sa sažetcima svih 



8 
 

Aktivnost prema Godišnjem programu rada Zavoda 
za 2024. godinu 

 

Izvješće o ostvarenju 

Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na 
području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 
županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke 
županije i Karlovačke županije. Program je donesen u 
veljači 2023. godine. Planirana je završna publikacija 
Programa obnove.   

 

stručnih studija. Tijekom druge polovice 2024. 
godine pripremljene su i tiskane završne publikacije 
na hrvatskom i engleskom jeziku.  

Publikacije Program cjelovite obnove Povijesne 
urbane cjeline grada Zagreba i njena engleska 
inačica Comprehensive Renewal Programme for the 
Historic Urban Core of the City of Zagreb 
predstavljene su 29. studenoga 2024. u zgradi 
Gradske uprave.  

  

4. SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA, SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA, RADNIM TIJELIMA I 
STRUČNIM SKUPINAMA  

Suradnja na projektu IN-PLAN 

 

OSTVARENO 

Zavod je kao neformalni partner uključen u 
provedbu projekta IN-PLAN koji se financira 
sredstvima programa LIFE. Projekt provodi REGEA, a 
Grad Zagreb je jedan od pilot-gradova u Hrvatskoj 
(uz Pazin i Križevce).  

Zavod u sklopu projekta surađuje u provedbi praksi 
integriranog energetskog, klimatskog i prostornog 
planiranja kroz izradu smjernica i ugrađivanje 
smjernica za smanjenje negativnog učinka 
klimatskih promjena u prostorne planove.  

Suradnja s drugim gradovima i Zavodima za 
prostorno uređenje 

 

OSTVARENO 

U sklopu programa Living Spaces (kojega provode 
organizacija Eurocities i Vijeće arhitekata Europe, a 
financira ga Europska unija kroz program Creative 
Europe) djelatnici Zavoda sudjelovali su u 
programima koji su se odvijali u Pragu i u pariškoj 
regiji (grad Evry-Courcouronnes, Grand Paris Sud 
agglomeration).  

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje boravili su 
u listopadu u studijskom posjetu Budimpešti te su 
održani sastanci u Zavodu za urbanističko planiranje 
grada (Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. – 
BFVT) te u uredu glavnog gradskog arhitekta 
Budimpešte.  

U listopadu je Zavod organizirao stručni obilazak 
istočnog dijela Zagreba za ravnatelje županijskih 
zavoda za prostorno uređenje i predavače na 
konferenciji „Krajobraz-prostor za život“ (ukupno 42 
sudionika). (Konferenciju je organizirao Zavod za 
prostorni razvoj RH).  

Zavod redovito sudjeluje na sastancima ravnatelja 
županijskih zavoda za prostorno uređenje.  
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Sudjelovanje u radnim tijelima i stručnim 
skupinama 

 

OSTVARENO 

Djelatnici Zavoda sudjeluju u nizu radnih tijela i 
stručnih radnih grupa koje osniva Grad Zagreb ili kao 
predstavnici grada u radnim skupinama koje 
osnivaju druga tijela.  

Zavod surađuje s gradskim upravnim odjelima na 
pitanjima koja su važna za prostorno planiranje i 
razvoj grada. 

Djelatnici Zavoda kontinuirano sudjeluju i u radu 
ocjenjivačkih sudova urbanističko-arhitektonskih 
natječaja kao predstavnici raspisivača (Grad Zagreb). 

  

5. STRUČNI RAZVOJ  

Za sve zaposlene u okviru financijskih planova 
planirana su sredstva za stalna stručna usavršavanja 
kako bi se osigurala profesionalna izvrsnost i 
unaprjeđenje znanja. Osim formalne potrebe za 
ostvarivanjem zahtjeva programa stalnog stručnog 
usavršavanja za članove stručnih komora, zaposlenici 
Zavoda trebaju biti uključeni i u razvoj planerske 
struke i prijenos znanja kroz aktivno sudjelovanje na 
važnim stručnim skupovima.  

 

OSTVARENO 

U Zavodu je tijekom 2024. godine održano jedno 
interno predavanje – prezentacija stručnog 
istraživanja djelatnika D. Mlinarića provedenog na 
Odjelu za integrirano planiranje mobilnosti 
Sveučilišta u Kasselu 

Djelatnici Zavoda aktivno su sudjelovali na ukupno 
13 stručnih skupova s izlaganjima ili kao sudionici 
panela.  

Na još dodatnih 18 skupova djelatnici su sudjelovali 
kao sudionici (bez izlaganja).  

Djelatnici Zavoda pohađali su edukacije za korištenje 
modula ePlanovi i ePlanovi-editor u okviru 
Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) 
te edukacije za korištenje GIS sustava u prostornom 
planiranju.  

6.  JAVNOST RADA ZAVODA  

Planirano je na mrežnim stranicama Zavoda 
objavljivati sve dokumente o poslovanju Zavoda koji 
su od interesa za javnost.  

Rad zavoda koji doprinosi razvoju planerske struke 
planira se kontinuirano predstavljati pripremom 
stručnih i znanstvenih radova (članci, sudjelovanja na 
skupovima) te objavom stručnih publikacija kao i 
organizacijom ili sudjelovanjem na stručnim 
izložbama i slično. 

Planirano je i poticanje aktivnijeg javnog djelovanja 
djelatnika Zavoda (sudjelovanja na skupovima, javna 
predavanja, izložbe, članci i drugo).  

OSTVARENO 

Zavod redovito objavljuje vijesti o svojem 
poslovanju, projektima i aktivnostima na svojoj 
mrežnoj stranici.  

O radu Zavoda i problematici prostornog planiranja 
tijekom 2024. ostvareno je i 9 medijskih 
sudjelovanja (radio, TV, tiskani mediji).  

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 
redovito se daju odgovori na zaprimljene zahtjeve 
za pristup informacijama.  

 

  

  




